

平成17年7月11日

愛知県豊田市深見町下田地区仮置きフェロシルト自主回収工程(予定)表

石原産業株式会社

		自主回収工程(予定)
7月14日	木	
7月15日	金	豊田市:深見町住民説明会
7月16日	土	石原産業:深見町住民説明会
7月17日	日	
7月18日	月	
7月19日	火	自主回収計画書 関係当局提出
7月20日	水	搬出仮設道路(民有地)整備・仮置きフェロシルト搬出準備
7月21日	木	搬出自主回収開始
7月22日	金	①搬出自主回収工期
7月23日	土	1日当たり 10tダンプカー 25台 2往復 1日当たり搬出自主回収量 500t
7月24日	日	仮置きフェロシルトは約11,000tと推定されることから 搬出回収期間は約25日を予定しています(但し、日曜・祭日を除く) 尚、仮置き数量回収数量並びに天候により搬出回収期間の変更をお含み置き頂きますようお願いいたします
8月17日	水	搬出自主回収終了予定
		②搬出回収後の措置 搬出終了後、仮置場並びに仮設道路(民有地)の整地について、地権者・地元、関係当局と協議の上施工を行う